

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ «ЯСШ № 8»

Н.Ф. Тоцкая

Приказ от 22.05.2020 № 62



**ПЛАН РАБОТЫ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
МБОУ «ЯСШ № 8»
ПО ПЕРЕХОДУ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЕЙ**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Анализ материально-технических условий для перехода на ЭЖ	До 01.09.2020	Тихомиров Г.А.
2	Обеспечить постоянный доступ в сети Интернет в кабинете информатики, по возможности во всех кабинетах.	До 05.09.2020	Тихомиров Г.А.
3	Провести подготовку педагогических кадров к использованию АИС «Крымская республиканская образовательная сеть («ЭЖД»)	До 01.09.2020	Шевченко А.В.
4	Разработать локальные акты, регламентирующие работу с ЭЖ: - план мероприятий по переходу на ЭЖ; - приказ о переходе на ЭЖ; - положение о работе с ЭЖ; - внести изменения в должностные инструкции, должностные обязанности работников и др.	До 01.09.2020	Шевченко А.В.
5	Организовывать постоянное обучение работников по пользованию АИС «Крымская республиканская образовательная сеть («ЭЖД»)	Сентябрь- октябрь	Шевченко А.В. Тихомиров Г.А.
6	Организовывать постоянную разъяснительную консультационную работу с педагогическими работниками по пользованию ЭЖ.	Постоянно	Шевченко А.В.
7	Разработать систему контроля деятельности школы по ведению ЭЖ	До 10.09.2020	Шевченко А.В.
8	Осуществлять контроль ведения ЭЖ	Постоянно	Шевченко А.В.

9	Провести родительские собрания по вопросам ведения ЭЖ	Август	Классные руководители
10	Провести обучение учащихся работе с ЭЖ	Сентябрь	Классные руководители Тихомиров Г.А.
11	Организовать постоянную консультативную помощь обучающимся и родителям (законным представителям)	Постоянно	Классные руководители Тихомиров Г.А.
12	Обеспечить беспрепятственный доступ по личному логину и паролю в ЭЖ всех участников образовательных отношений	Постоянно	Шевченко А.В.